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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Единица

Количество субъектов

Российской Федерации -

участников федерального проекта

1

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального

проекта между Комитетом по труду и

занятости населения Санкт-Петербурга и

Министерством труда и социальной защиты

Российской Федерации" Соглашение  от г.

№, приложен файл.

100,00%11 1 11

0Человек

Численность работников

предприятий, прошедших

опережающее профессиональное

обучение и дополнительное

профессиональное образование в

целях повышения

производительности труда,

нарастающим итогом

0

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации мероприятий по

обучению работников предприятий" Отчет

от г. №, приложен файл.

100,00%00 935 5752
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 47 471,90 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

47,465.68 6.22

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

47 471,9047 471,90

(05) Обучены работники предприятий, определенные

в категории требующих дополнительного обучения в

целях повышения производительности труда, в том

числе находящихся под риском высвобождения0

1 99,9947 465,680,00 0,00

47 471,9047 471,90

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 99,9947 465,680,00

47 471,9047 471,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 99,9947 465,680,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

47 471,9047 471,90

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 99,9947 465,680,00

47 471,9047 471,90бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 99,9947 465,680,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники Х 0,000,00Х

47 471,9047 471,90 0,00 99,9947 465,680,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обучены работники предприятий, определенные в категории требующих дополнительного обучения в целях

повышения производительности труда, в том числе находящихся под риском высвобождения

3
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Обучены работники предприятий,

определенные в категории требующих

дополнительного обучения в целях

повышения производительности

труда, в том числе находящихся под

риском высвобождения Значение: 575,

на дату 31.12.2019

31.12.2019 26.12.2019 Чернейко Д. С.

Информация по значению результата:

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

реализации мероприятий по обучению работников

предприятий" Отчет от г. №, приложен файл.

Информация по результату:

Выполнено.

1.1 ПК

 Заключены соглашения с

предприятиями - участниками

национального проекта в 2019 году

31.12.2019 20.12.2019 Чернейко Д. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Договоры

с предприятиями о предоставлении субсидии." Договор

от г. №, приложен файл.

1.1.1 РРП

 Предоставление субсидии

предприятиям – участникам

регионального проекта на обучение,

переобучение или повышение

квалификации работников для

реализации мероприятий по повышению

производительности труда

20.12.2019 20.12.2019 Рогачев Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Договоры

с предприятиями о предоставлении субсидии" Договор от

г. №, приложен файл.

1.2 ПК

 Проведена промежуточная оценка

выполнения плана по обучению и

расходованию средств

03.09.2019 03.09.2019 Чернейко Д. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

ходе выполнения плана по обучению и расходованию

средств в 2019 году" Отчет от г. №, приложен файл.

1.2.1 РРП

 Проведение промежуточной оценки

выполнения плана по обучению и

расходованию средств в 2019 году на

основании данных предприятий -

участников регионального проекта

03.09.2019 03.09.2019 Возиян В. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

ходе выполнения плана по обучению и расходованию

средств в 2019 году" Отчет от г. №, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.3 ПК

 Обучено не менее 575 работников

предприятий - участников

национального проекта

31.12.2019 26.12.2019 Чернейко Д. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

реализации мероприятий по обучению работников

предприятий" Отчет от г. №, приложен файл.

1.3.1 РРП

 Реализация мероприятий по

переобучению, повышению

квалификации работников предприятий

в целях поддержки занятости и

повышения эффективности рынка труда

31.12.2019 26.12.2019 Колдунова Л. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

реализации мероприятий по обучению работников

предприятий" Отчет от г. №, приложен файл.

1.3.2 РРП

 Организация работы по проведению

анализа профессионально-

квалификационной структуры кадров

предприятий – участников

регионального проекта с учетом целей

повышения производительности труда

03.06.2019 03.06.2019 Немцова А. И.

-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1 1 1

3 3 3 3

1 1 1

33 3 3 3

0

5

Янв 2019 Фев Мар Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Ноя Дек Янв 2020 Фев Мар

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(L3-40) Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда (город федерального значения Санкт-Петербург)"
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Рис. 1. Количество субъектов Российской Федерации - участников федерального проекта

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество субъектов Российской Федерации - участников федерального проекта

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Численность работников предприятий, прошедших опережающее профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование в целях повышения производительности труда, нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Численность работников предприятий, прошедших опережающее профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование в целях повышения производительности труда, нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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